

Umzug FG-Webseite
Prof. Jan Borchers
Stand 6.7.2016

Ergebnisse des Gesprächs mit Frau Scholten:

Vorteile RWTH-CMS:

- Derzeit ist die FG-Webseite viel Handarbeit, z.B. bei Bildformatierungen, einem manuellen Archiv etc. - dies würde beim RWTH-CMS in der Tat einfacher, das vglw. übersichtlich ist.
- Eine Mobilansicht liefert das RWTH-CMS mit, und es reduziert das Diskussionspotenzial :)
- Serverbetrieb entfällt (bis auf Formulare)
- Bessere Sichtbarkeit der Inhalte im zentralen CMS (News-Items werden aber evtl. nicht automatisch weitergeleitet)

Probleme RWTH-CMS:

- Autorengruppen nicht flexibel -> auf Vernunft der Autoren zählen
- Unsinnige URLs (=aaaaaaaab usw.)
- Dead Links: Nur URLs ohne Unterordner können durch Forwards überleben
- Formularunterstützung
- Schulungszwang
- Einrichtungszeit

Umzug:

- Die FG-Website umfasst derzeit rund 450 Seiten
- Der Aufwand für den Umzug wurde von ihr und Frau Brandt-Röhrig in der Vergangenheit auf rund 6 PM (4 Monate bei 2 Personen mit je 80% Arbeitszeit) abgeschätzt. Dies beinhaltet jedoch auch die Übersetzung aller nicht rechtlich kritischen Seiten ins Englische und die noch erforderlichen Strukturanpassungen, um das RWTH-CMS verwenden zu können.
- Das RWTH-CMS legt für jede Seite automatisch eine englische Seite an; diese muss dann mit Inhalt gefüllt werden. Dies wird von der RWTH regelmäßig geprüft.
- Rechtlich kritische Texte sind dabei als externe Serviceübersetzung geplant. Die (kostenpflichtigen) Übersetzungsangebote der ZHV sind dabei nicht unbedingt die erste Wahl, da es sich nicht um native Speaker handelt.
- Die Umstellung der RBI-eigenen Webseite wurde bereits vor rund 2 Jahren vom RBI beantragt und bearbeitet, ist aber bislang nur intern sichtbar und noch nicht freigeschaltet
- Damals dauerte es rund 1 Jahr von der Beantragung bis zur Einrichtung des CMS
- Bei der letzten CMS-Schulung von Frau Brandt-Röhrig und Frau Scholten im Januar hatten die beiden bereits um die Anlegung der FG-Strukturen im CMS gebeten.
- Ein CID-konformes FG-Logo wird parallel zum Webseiten-Umzug entwickelt; es wird für die Freischaltung der umgezogenen Seiten benötigt
- Bei dem uns von der ZHV aktuell angebotenen "Baukastensystem" handelt es sich voraussichtlich um die Standard-Ansicht, wie sie andere FG nutzen. Wir warten auf Herrn Dautzenberg, der uns konkrete Details liefern will.
- Für Frau Scholten und Frau Brandt-Röhrig waren die CMS-Schulungen recht einfach und wegen ihrer technischen und redaktionellen Vorkenntnisse fast nicht erforderlich.
- PA-Formulare müssen angepasst werden! Derzeit CGI&PHP-Konstrukt mit Email- und PDF-Generierung. Eventuell weiterhin auf RBI-Server laufenlassen.

Laufender Betrieb:

- Durchschnittlich (2016) kommen 30 Web-Tickets monatlich an.
- Neue Items (News, Ankündigungen) erfordern rund 1h/Tag, wenn die Texte keine lange Recherche erfordern.
- Bewerbungstage, Promotionscafé, Mentoring etc. sind aufwändiger (Stunden bis Tage)
- Der Aufwand wird sich künftig durch unveränderliches Design reduzieren

Vorschlag für Umzug und tgl. Betrieb:

- FG sucht WM/WiHi für Umzug (Jobankündigungen bereits online), Aufwand rund 6 PM, und beauftragt englische Übersetzungen extern
- Die Kraft besucht Schulung, sobald Webseitenantrag von der ZHV in Angriff genommen wird
- Anschließend sucht FG TK-Hiwi für tägliche Eintragungen, 5-10h/Woche
- Mentoring, Studienberatung, Schülerinhalte werden von den Zuständigen bearbeitet (nach Schulung)
- Ticketsystem beim RBI weiterbetreiben (derzeit ist Abschaltung geplant)